Приложение 2 
к приказу отдела образования 
от 05.09.2013г. №71/2

План
 по внедрению проекта «Формирование муниципальной системы мониторинга освоения выпускниками третьей ступени общеобразовательных программ» в 2013-2014 учебном году 
в Курманаевском районе

	№
п/п
	Мероприятия
	Сроки проведения мероприятия
	Ответственные исполнители

	Организационные мероприятия

	1.1.
	Корректировка целей и задач проекта.
	Май-август
	Дружинин А.В.
Полянина Е.А.

	1.2.
	Анализ кадрового потенциала общеобразовательных учреждений, участвующих в проекте.
	август
	Городецкая Т.А.
Полянина Е.А.

	1.3.
	Анализ учебных планов, программно-учебного и методического обеспечения общеобразовательных учреждений, участвующих в проекте.
	август
	Дружинин А.В.
Позднякова В.В.

	1.4.
	Анализ технического обеспечения образовательного процесса.
	август
	Дружинин А.В.
Городецкая Т.А.


	1.5.
	Контроль за выполнением плана мероприятий по реализации проекта.
	весь период
	специалисты, 
методисты,
 руководители ОУ

	2. Ресурсное и финансовое обеспечение проекта

	2.1.
	Планирование финансового обеспечения проекта. 
	август
	Долженкова О.Н.
Дружинин А.В.

	3. Нормативно-правовое обеспечение проекта

	3.1.
	Доведение приказов, инструкций по реализации проекта.
	весь период
	Дружинин А.В.

	3.2.
	Издание приказов по отделу образования.
	весь период
	Щеглова М.Е.
Дружинин А.В.

	4. Организация обучения

	4.1
	Участие в обучающих семинарах
 регионального уровня.
	по графику МО
	Дружинин А.В.
Позднякова В.В.

	4.2.
	Организация семинаров для учителей-предметников по теме проекта.
	по плану работы ОО
	Дружинин А.В.
Позднякова В.В.
Полянина Е.А.
Городецкая Т.А.

	4.3.
	Организация консультаций с учителями-предметниками.
	по плану работы ОО
	Дружинин А.В.
Полянина Е.А.
Городецкая Т.А.

	4.4.
	Обеспечение информационной, научно-методической поддержки педагогов района, участвующих в проекте.
	весь период
	Позднякова В.В.
Полянина Е.А.
Городецкая Т.А.

	4.5.
	 Совещание с завучами по УВР 
1. О вхождении в мониторинг 10-х классов ОУ Курманаевского района. 
2. Продолжение мониторинга в 11 классах ОУ Утверждение плана по реализации мероприятий проекта. Опыт, перспективы
	Август- сентябрь
(этап реализации проекта)
	Позднякова В.В.


	4.6.
	Работа с учащимися:
- Контроль за информационно-подготовительной работой.
- Знакомство учащихся с целями, задачами, этапами, результатами участия в проекте.
	
	Учителя - предметники

	4.7.
	Работа с родителями:
- Знакомство родителей  с целями, задачами, этапами, результатами проекта.
- Задачи, стоящие перед школой, родителями по реализации мероприятий проекта.
	
	Администрация  ОУ, классные руководители

	4.8.
	Методическая работа:
- Подготовка учителей русского языка и математики к участию в проекте.
- Аналитическая деятельность педагогических коллективов по результатам участия в проекте.
-консультационная работа по корректировке календарно- тематического планирования.
	
	Дружинин А.В.
Позднякова В.В.
Полянина Е.А.
Городецкая Т.А.

	4.09.
	Совещание с завучами по УВР 
О ходе выполнения запланированных в индивидуальных маршрутах мероприятий. Заслушать директоров Лабазинской и Михайловской средних школ 
	Октябрь
(этап реализации проекта)
	Муниципальный координатор проекта, директор МКУ «ИМЦ»

	4.10.
	Нормативная база: 
- Приказ «Об итогах диагностических работ в 10-х, 11-х классах»
- Приказ «О командировании учителей в Оренбург для участия в семинарах, курсах, учебе».
	
	

	4.11.
	Работа с учащимися:
- Работа по индивидуальным образовательным маршрутам
- Корректировка знаний
	
	Учителя - предметники

	4.12.
	Работа с родителями:
- Классные собрания по итогам диагностических контрольных работ
- Индивидуальная работа с родителями по вопросам корректировки умений учащихся;
- Информационный стенд «Педагогическое сопровождение ученика в период вхождения в проект».
	
	Администрация  ОУ, классные руководители

	4.13.
	 Работа с администрацией ОУ:
- Контроль над корректировкой календарно-тематического планирования учителями-предметниками
- Работа с классными руководителями, психологом по изучению индивидуальных особенностей учащихся с целью психологического сопровождения в период участия в мониторинговых исследованиях.
	
	методисты

	4.14.
	Нормативная база:
-Приказ «О проведении контрольных работ по текстам муниципалитета в 10-х, 11-х классах по русскому языку и математике».
- Контроль выполнения требований, предъявляемых к учебной нагрузке учащихся 10-х классов.
	Ноябрь
(этап реализации проекта)
	ОО

	4.15.
	Работа с учащимися:
- Консультационная работа.
- Проведение дополнительных занятий по русскому языку и математике.
-Контрольные работы по русскому языку и математике по текстам муниципалитета в 10-х классах, в 11-х классах.
	
	Учителя-предметники, координатор проекта, 

	4.16.
	Методическая работа:
-составление контрольных работ по математике и русскому языку для 10 и 11 классов.
- Анализ причин появления ошибок, которые наиболее часто допускают учащиеся по русскому языку и математике.
- Памятка по составлению анализа типичных ошибок.
	
	МКУ «ИМЦ»

	4.17.
	Нормативная база: 
- Приказ «О проведении контрольных работ за 1 полугодие».
-Приказ «Об организации контроля за соответствием содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных государственных образовательных стандартов».
	Декабрь
(промежуточный контроль)
ОО
	ОО

	4.18.
	Работа с учащимися:
- контрольные работы за 1 полугодие в 10-х классах по русскому языку (18.12.2013 г)  и математике (20.12.2013 г), в 11-х по русскому языку и математике (20.12.2013г. и 18.12.2013г) 
	
	Полянина Е.А.
Городецкая Т.А.

	4.19.
	Работа с родителями:
- Классные собрания по результатам мониторинга в первом полугодии.
-Индивидуальное консультирование по сопровождению мониторинговых исследований.
	
	Администрация ОУ, классные руководители

	4.20.
	Методическая работа:
- Круглый стол для заместителей руководителей по УВР «Выявление организационно-педагогических, организационно-методических, психолого-педагогических условий повышения качества образования».
	Январь
(аналитический этап)
	Полянина Е.А.
Городецкая Т.А.

	4.21.
	Аппаратное совещание: 
- Анализ результатов мониторинговых исследований: сравнение планируемых и реальных результатов, обобщение, выводы. (Координатор проекта).
-Эффективность управления методической работой в ОУ по переподготовке педагогических кадров в рамках участия в проекте «Формирование муниципальной системы мониторинга освоения выпускниками старшей школы общеобразовательных программ» 
	
	Отдел образования

	4.22.
	Нормативная база: 
-Приказ «Об итогах реализации проекта в первом полугодии».
	
	Отдел образования

	4.23.
	Работа с учащимися:
- Информационный стенд «Мониторинг освоения выпускниками третьей ступени общеобразовательных программ»;
- Организация индивидуальной работы со слабоуспевающими учащимися (группа «Риск»);
- Контроль за работой учащихся в группе «Риск».
	
	Администрация ОУ, учителя-предметники

	4.24.
	Работа с администрацией ОУ:
- Организация внутришкольного контроля за деятельностью педагогов по индивидуальным образовательным маршрутам.
	
	Полянина Е.А.
Городецкая Т.А.

	4.25.
	 Нормативная база:
 -приказ «О проведении контрольных работ по текстам муниципалитета в 10-х, 11-х классах по русскому языку и математике».
	Февраль
(аналитический этап)
	ОО

	4.26.
	Работа с родителями:
Выездные родительские собрания «Для чего необходимо участие в проекте?»
	
	Специалисты, методисты

	4.27.
	Аппаратное совещание:
«Об итогах контрольных работ за 1 полугодие по русскому языку и математике в рамках участия в проекте. Аналитическая деятельность администрации ОУ». 
	
	ОО, администрация ОУ, 

	4.28.
	Методическая работа:
- Рекомендации «Аналитическая деятельность педагога».
- Проведение семинара заместителей руководителей по УВР «Индивидуальный маршрут учащегося как значимый фактор для формирования положительных результатов на итоговой аттестации».
	
	ОО, учителя-предметники

	4.29.
	Работа с учащимися:
Собеседование «Участие в проекте – залог успешной сдачи государственной (итоговой) аттестации».
Проведение контрольных работ по текстам муниципалитета  по русскому языку и математике в 10, 11-х классах (10-15.03.2014г ; 24.02 – 01.03.2014г.).
	
	ОУ, классные руководители, психологи

	4.30.
	Нормативная база: 
- Лист ознакомления родителей с результатами мониторинговых исследований.
- Памятка для учащихся по снятию состояния тревожности в период участия в мониторинговых мероприятиях.
	Март
(контрольно – коррекционный этап)
	

	4.31.
	Работа с учащимися:
-Проведение контрольных работ по текстам муниципалитета в 10 –х классах по русскому языку и математике (10-15.03.2014г).
-Выполнение индивидуальных маршрутов.
- Рекомендации по подготовке к ЕГЭ.
- Работа учащихся с заданиями различной сложности.
	
	Администрация ОУ, учителя-предметники, классные руководители, педагоги-психологи

	4.32.
	Аппаратное совещание: 
О проведении итоговых контрольных работ по русскому языку  и математике в 10-х классах и пробном  ЕГЭ выпускников 11 класса.
	Апрель -Май
(контрольно- коррекционный этап)
	ОО

	4.33.
	Нормативная база: 
- Приказ «О проведении итоговых контрольных работ в рамках реализации участия в проекте».
- Приказ «О проведении пробных экзаменов в форме  и по материалам ЕГЭ».
	
	ОО

	4.34.
	Работа с учащимися:
- Проведение итоговой контрольной работы по математике и русскому языку в 10 -х классах (13, 16.05.2014г).
-Проведение пробных экзаменов по русскому языку и математике в 11- х экспериментальных классах в форме и по материалам ЕГЭ.
- Проведение контрольных работ по допуску к ЕГЭ в ОУ района (по плану ОУ).
	
	РОО, администрация ОУ, специалисты, методисты

	4.35.
	Методическая работа:
- Аналитическая работа учителей-предметников по итогам проведенных работ.
- Индивидуальная консультация «Работа над ошибками».
	
	Полянина Е.А.
Городецкая Т.А.

	4.36.
	Работа с родителями:
- родительские собрания по итогам участия в проекте. Динамика образовательных результатов учащихся.
- Лист ознакомления родителей с результатами мониторинговых исследований.
- Портфолио учащихся как показатель личностных достижений.
	
	Администрация ОУ

	4.37.
	 Совещание с завучами по УВР 
- О результатах реализации мероприятий проекта «Формирование муниципальной системы мониторинга освоения выпускниками третьей ступени общеобразовательных программ». Обобщение этапов работы, выводы, составление рекомендаций.
	Июнь
(заключительный этап)
	Позднякова В.В.

	4.38.
	Нормативная база:
-Сводный отчет по итогам анализа результатов реализации мероприятий проекта «Формирование муниципальной системы мониторинга освоения выпускниками третьей ступени общеобразовательных программ». 
- Приказ «Об итогах реализации мероприятий проекта».
	
	Дружинин А.В.
Руководители ОУ

	4.39.
	3.Методическая работа. 
-Рекомендации для педагогов по внедрению системы мониторинговых мероприятий по реализации проекта.
- Памятка по проведению аналитической работы по итогам участия в проекте педагогов, администрации, районного методического кабинета.
	
	Дружинин А.В.
Полянина Е.А.
Городецкая Т.А.

	5. Информирование о проведении проекта

	5.1.
	Мероприятия по обеспечению информационной поддержки проекта.
	весь период
	Дружинин А.В.
Полянина Е.А.

	5.2.
	Подготовка и проведение совещаний по тематике проекта с участием руководителей образовательных учреждений: 
«Формирование муниципальной системы мониторинга освоения выпускниками третьей ступени общеобразовательных программ».
	ноябрь
	Дружинин А.В.


	5.3.
	Инструктивное совещание с ЗУВР.
	Сентябрь-октябрь
	Полянина Е.А.

	5.4
	Доведение до образовательных учреждений контрольно-измерительных материалов.
	весь период
	Дружинин А.В.
Полянина Е.А.
Городецкая Т.А.

	5.5.
	Встречи, беседы с обучающимися 10 классов общеобразовательных школ.
	весь период
	Дружинин А.В.


	6. Подведение итогов и анализ

	6.1
	Отчеты образовательных учреждений о результатах реализации проекта
	май
	Дружинин А.В.
Руководители ОУ

	6.2
	Подготовка и предоставление в министерство образования сводного аналитического отчета и предложений по совершенствованию проекта.
	май
	Дружинин А.В.










