

УТВЕРЖДАЮ
Глава муниципального образования
Курманаевский район

В.И. Саулин
«17» *марта* 2021 г.



План («дорожная карта»)
по реализации региональных проектов:
«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда")»,
«Создание условий для реализации творческого потенциала нации ("Творческие люди")»,
«Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Оренбургская область)»,
«Социальная активность»,
«Современная школа»,
«Успех каждого ребенка»,
«Цифровая образовательная среда»,
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»,
«Жилье»
на территории муниципального образования Курманаевский район Оренбургской области

1. Общие сведения:

Срок реализации: 2021-2024 г.г.

Ответственные за реализацию: заместитель главы администрации по социальным вопросам

2. Показатели региональных проектов по муниципальному образованию Курманаевский район Оренбургской области

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения		Базовое значение		Значение показателей по годам реализации проекта			
		наименование	код по ОКЕИ	значение	дата расчета (дд.мм.гг)	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)									
1.1.	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры, расположенных на территории Оренбургской области, единиц (нарастающим итогом)	Единица	642	0	01.01.2018	1	1	1	1
1.2.	Количество организаций культуры, расположенных на территории Оренбургской области, получивших современное оборудование, единиц (нарастающим итогом)	Единица	642	0	01.01.2018	1	1	1	1
1.3.	Увеличение числа посещений культурных мероприятий, тыс. посещений, в том числе:	Тысяча посещений	546	302,3	01.01.2020	302,3	330,7	359,4	411,7
1.3.1.	Число посещений культурно-массовых мероприятий в культурно-досуговых учреждениях	-	-	115,7	01.01.2020	115,7	127,3	137,7	170,1
1.3.2.	Число посещений библиотек	-	-	185,6	01.01.2020	185,6	202,3	220,5	240,3
1.3.3.	Число посещений культурных мероприятий, проводимых детскими школами искусств	-	-	1,0	01.01.2020	1,0	1,1	1,2	1,3
2. Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди»)									
2.1.	Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования, единиц (нарастающим итогом)	Единица	642	0	01.01.2019	6	6	6	6
2.2.	Количество волонтеров, вовлеченных в программу "Волонтеры культуры", единиц (нарастающим итогом)	Единица	642	0	01.01.2019	10	15	20	25

3. Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Оренбургская область)									
3.1.	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности	Процент	744	142,0	25.01.2021	142,9	143,6	144,0	144,2
3.2.	Доля населения муниципального образования, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования в возрасте 3-79 лет	Процент	744	48,3	25.01.2021	49,9	51,8	52,9	57,2
4. Социальная активность									
4.1.	Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность	человек	794	339	01.01.2020	519	685	856	1045
5. Современная школа									
5.1.	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства	Процент	744	6,4	12.20	9	20	30	40
6. Успех каждого ребенка									
6.1.	Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб»	Процент	744	1	01.20	7	7	7	7
6.2.	Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее"	Процент	744	17,7	10.20	30	30	30	37
6.3.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	Процент	744	0	01.18	85	86	87,5	88,5
6.4.	Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	Единица	642	0	12.20	0	0	1	1
7. Цифровая образовательная среда									

7.1.	Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды	Процент	744	0	01.21	0	10	15	20
7.2.	Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды	Процент	744	0	01.21	0	10	20	40
7.3.	Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования	Процент	744	0	01.21	0	10	20	30
8. Жилье									
8.1.	Ввод жилья	Квадратный метр		2715	2017	2815	3100	3200	4073
8.1.1.	Ввод жилья населением	Квадратный метр		2715	2017	2815	3100	3200	4073
8.2.	Площадь земельных участков, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства	Квадратный метр		25200	2017	15000	16800	22800	34800
8.3.	Количество земельных участков, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства	Единица		23	2017	11	14	19	29

3. Результаты региональных проектов по муниципальному образованию Курманаевский район Оренбургской области

№ п/п	Наименование результата	Тип результата	Единица измерения по ОКЕИ		Результат		Примечание
			наименование	код	значение	дата достижения результата	
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)							
1.1.	Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности (за счет средств областного бюджета)	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Единица	642	1	20.12.2021	Осуществлен капитальный ремонт крыши Дома творчества в с. Ефимовка на сумму 5,2 млн. руб. 10.12.2020 расчет произведен полностью. Исполнено в полном объеме.
					1	20.12.2022	
					1	20.12.2023	
					1	20.12.2024	
1.2.	Обеспечены музыкальными инструментами учреждения культуры	Приобретение товаров, работ, услуг	Единица	642	1	20.12.2021	Осуществлена поставка музыкальных инструментов для клубных учреждений на сумму 1,4 млн. руб. 02.02.2019. Исполнено в полном объеме.
					1	20.12.2022	
					1	20.12.2023	
					1	20.12.2024	
2. Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди»)							
2.1.	Специалисты сферы культуры повысили квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры	Оказание услуг (выполнение работ)	Человек	792	6	20.12.2021	Достижение ежегодных показателей
					6	20.12.2022	
					6	20.12.2023	
					6	20.12.2024	
2.2.	Количество граждан, принявших участие в добровольческой деятельности (волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры»)	Оказание услуг (выполнение работ)	Человек	792	10	20.12.2021	Увеличение численности волонтеров
					15	20.12.2022	
					20	20.12.2023	
					25	20.12.2024	
3. Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Оренбургская область)							

3.1.	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности		Процент	744			142,9	20.12.2021	Достижение ежегодных показателей
							143,6	20.12.2022	
							144,0	20.12.2023	
							144,2	20.12.2024	
3.2.	Доля населения муниципального образования, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования в возрасте 3-79 лет		Процент	744			49,9	20.12.2021	Достижение ежегодных показателей
							51,8	20.12.2022	
							52,9	20.12.2023	
							57,2	20.12.2024	
4. Социальная активность									
4.1.	Осуществлены мероприятия с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства)	Проведение образовательных мероприятий	Человек	643	1		20.12.2021	В соответствии с разработанными образовательными программами ежегодно обучены не менее 1 координатора добровольцев по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства)	
							20.12.2022		
							20.12.2023		
							20.12.2024		
5. Современная школа									
5.1.	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической	Приобретение товаров, работ, услуг	Единица	642	2		20.12.2021	Достижение ежегодных показателей	

	направленностей						
5.2.	Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам	Проведение образовательных мероприятий	Процент	744	5	20.12.2021	Достижение ежегодных показателей
6. Успех каждого ребенка							
6.1.	Дети, принявшие участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	Проведение образовательных мероприятий	Миллион человек	794	0,0005	20.12.2021	Достижение ежегодных показателей
6.2.	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом	Приобретение товаров, работ, услуг	Единица	642	1	20.12.2021	Капитальный ремонт спортивного зала в МБОУ «Ромашкинская СОШ»
7. Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации							
7.1.	Обеспечены разработка и внедрение рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, нарастающим итогом	Утверждение документа	Процент	744	90	20.12.2021	Достижение плановых показателей
7.2.	Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами	Проведение массовых мероприятий	Тысяча человек	793	0,623	20.12.2021	Достижение плановых показателей
7.3.	Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных	Проведение массовых мероприятий	Тысяча человек	793	0,043	20.12.2021	Достижение плановых показателей

инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи						
--	--	--	--	--	--	--

4. План мероприятий

№ п/п	Мероприятие	Дата начала мероприятия	Дата окончания мероприятия	Ответственный исполнитель	Планируемый результат
1. Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда")»					
Показатель № 3 «Увеличение числа посещений культурных мероприятий, тыс. посещений»					
1.	Организация информирования населения о проведении культурно-массовых мероприятий	01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024	20.12.2021 20.12.2022 20.12.2023 20.12.2024	Начальник отдела культуры	Объявления, в том числе в социальных сетях; афиши, анонсы
2.	Организация проведения на базе Курманаевской центральной библиотеки занятий по повышению финансовой грамотности населения	01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024	20.12.2021 20.12.2022 20.12.2023 20.12.2024	Начальник отдела культуры	Отчет о проведенных мероприятиях в министерство экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области
2. Региональный проект «Создание условий для реализации творческого потенциала нации ("Творческие люди")»					
Показатель № 1 «Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования, единиц (нарастающим итогом)»					
Результат № 1 «Специалисты сферы культуры повысили квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры»					
1.	Организация участия специалистов в мероприятиях по повышению квалификации на базе Центров непрерывного образования	01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024	20.12.2021 20.12.2022 20.12.2023 20.12.2024	Начальник отдела культуры	Распоряжение о направлении специалистов на курсы повышения квалификации
Показатель № 2 «Количество волонтеров, вовлеченных в программу "Волонтеры культуры", единиц (нарастающим итогом)»					
Результат № 2 «Количество граждан, принявших участие в добровольческой деятельности (волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры»)»					
1.	Поддержка добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации	01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024	20.12.2021 20.12.2022 20.12.2023 20.12.2024	Начальник отдела культуры	Увеличение числа волонтеров, вовлеченных в программу "Волонтеры культуры"
3. Региональный проект «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Оренбургская область)»					
Показатель № 1 «Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности»					
Результат № 1 «Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности»					
1.	Информирование населения в социальных сетях, на сайтах района	01.01.2021 01.01.2022	20.12.2021 20.12.2022	Директор МАУ «КФКиС»	Информационные материалы в печатных и электронных СМИ

	и МАУ «КФКиС», в печатных СМИ о необходимости систематически заниматься физической культурой и спортом. Выдача буклетов, популяризация физической культуры и спорта тренерами-преподавателями на спортивных секциях	01.01.2023 01.01.2024	20.12.2023 20.12.2024		
2.	Организация массовых физкультурно-спортивных мероприятий	01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024	20.12.2021 20.12.2022 20.12.2023 20.12.2024	Директор МАУ «КФКиС»	Отчеты о мероприятиях
Показатель № 2 «Доля населения муниципального образования, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования в возрасте 3-79 лет» Результат № 2 «Доля населения муниципального образования, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования в возрасте 3-79 лет»					
1.	Информирование населения в социальных сетях, на сайтах района и МАУ «КФКиС», в печатных СМИ о необходимости систематически заниматься физической культурой и спортом	01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024	20.12.2021 20.12.2022 20.12.2023 20.12.2024	Директор МАУ «КФКиС»	Информационные материалы в печатных и электронных СМИ
2.	Организация проведения массовых физкультурно-спортивных мероприятий, организация группы лечебно-физической культуры для лиц среднего и старшего возраста	01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024	20.12.2021 20.12.2022 20.12.2023 20.12.2024	Директор МАУ «КФКиС»	Отчеты о мероприятиях
4. Региональный проект «Социальная активность»					
Показатель № 1 «Общая численность граждан вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность» Результат № 2 «Общая численность граждан вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность»					
1.	Прохождение координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и обучения технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки	01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024	20.12.2021 20.12.2022 20.12.2023 20.12.2024	Заместитель главы администрации по социальным вопросам Специалист 1 категории по молодежной политике	Наличие не менее 1 сертификата ежегодно

	добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства)				
--	--	--	--	--	--

5. Региональный проект «Современная школа»

Показатель № 1 «Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства»

1.	Координация деятельности образовательных организаций по повышению квалификации учителей предметной области «технология» и других предметных областей, в т.ч. по обучению детей с ОВЗ, детей-инвалидов	01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024	20.12.2021 20.12.2022 20.12.2023 20.12.2024	Директор МКУ «ИМЦ»	Увеличение доли педагогов, прошедших курсы повышения квалификации, в том числе 100% повышение квалификации учителей предмета технологии, учителей, работающих с детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами
2.	Создание личных сайтов педагогических работников для трансляции педагогического опыта и участие в профессиональных конкурсах	01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024	20.12.2021 20.12.2022 20.12.2023 20.12.2024	Методист МКУ «ИМЦ»	Повышение профессионального мастерства педагогов в формате непрерывного образования
3.	Распространение в практику применения современных образовательных технологий обучения	01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024	20.12.2021 20.12.2022 20.12.2023 20.12.2024	Директор МКУ «ИМЦ»	Формирование системы методической работы с педагогами, диссеминации педагогического опыта
4.	Внедрение обновленных федеральных государственных образовательных стандартов	01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024	20.12.2021 20.12.2022 20.12.2023 20.12.2024	Директор МКУ «ИМЦ» Заместитель начальника отдела образования	Реализация обновленных ФГОС
5.	Создание Центров образования гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста», как структурных подразделений МАОУ «Ефимовская СОШ» и МАОУ «Костинская СОШ» в 2021 году, МАОУ «Лабазинская СОШ» и МАОУ «Андреевская СОШ» в 2022 г., обновление учебной материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного	01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024	20.12.2021 20.12.2022 20.12.2023 20.12.2024	Заместитель начальника отдела образования Начальник МКУ «ОДБУиП МОО»	Участие созданных Центров в реализации основных общеобразовательных программ в части предметных областей «технология», «математика и информатика», «физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», внедрение сетевых форм реализации программ дополнительного образования по предметным областям: химия, биология, физика, ИКТ

	профилей				
6.	Координация деятельности образовательных организаций по повышению квалификации педагогических работников. Внедрение обновленных ФГОС, современных образовательных технологий, организация деятельности муниципальных Центров «Точка роста»	01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024	20.12.2021 20.12.2022 20.12.2023 20.12.2024	Директор МКУ «ИМЦ» Ведущий инспектор МКУ «ИМЦ»	100% обучение педагогов, участвующих в работе муниципальных центров «Точка роста»
7.	Мониторинг участия педагогов в непрерывном повышении квалификации	01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024	20.12.2021 20.12.2022 20.12.2023 20.12.2024	Директор МКУ «ИМЦ» Директора образовательных организаций	Ежеквартальный отчет
Результат № 1 «В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей»					
1.	Приобретение оборудования для центров образования естественно-научной и технологической направленностей	01.01.2021	20.12.2021	Директор МКУ «ИМЦ» Директора образовательных организаций	Муниципальный контракт, акты приемки выполненных работ, сертификаты
Результат № 2 «Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам»					
1.	Повышение квалификации педагогов	01.01.2021	20.12.2021	Заместитель начальника отдела образования Директора образовательных организаций	Укомплектованность профессиональными кадрами
6. Региональный проект «Успех каждого ребенка»					
Показатель № 1 «Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб»					
1.	Обеспечение доступности дополнительного образования по реализации общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, в т.ч. технопарков «Кванториум»	01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024	20.12.2021 20.12.2022 20.12.2023 20.12.2024	Ведущий инспектор МКУ «ИМЦ» Директор МБУДО «ЦДТ»	Увеличение охвата детей дополнительным образованием. Обеспечение доступности дополнительного образования по реализации общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, в т.ч. технопарков «Кванториум»
2.	Повышение квалификации педагогов дополнительного образования по проблеме «Образовательная робототехника», «Аэромоделирование».	01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024	20.12.2021 20.12.2022 20.12.2023 20.12.2024	Директор МБУДО «ЦДТ»	Укомплектованность профессиональными кадрами

	Конструирование моделей авиационной техники, ракет, дронов, квадрокоптеров», «лего-конструирование»				
3.	Открытие творческих объединений дополнительного образования «Робототехника» на базе МАОУ «Курманаевская СОШ»	01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024	20.12.2021 20.12.2022 20.12.2023 20.12.2024	Директор МБУДО «ЦДТ»	Работа творческих объединений обучающихся по техническому направлению
4.	Приобретение наборов лего-конструирования для детей дошкольного возраста в дошкольных образовательных организациях	01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024	20.12.2021 20.12.2022 20.12.2023 20.12.2024	Методист по дошкольному образованию МКУ «ИМЦ» Директор МБУДО «ЦДТ» Начальник МКУ «ОДБУиП МОО»	Наличие учебного оборудования по конструированию в 100% дошкольных образовательных организациях и дошкольных группах образовательных организаций
Показатель № 2 «Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее» Результат № 1 «Дети, принявшие участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию»					
1.	Участие обучающихся района в проекте «Билет в будущее»	01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024	20.12.2021 20.12.2022 20.12.2023 20.12.2024	Ведущий инспектор МКУ «ИМЦ»	От 177 до 270 обучающихся в районе получают рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными компетенциями
2.	Организация профессиональной переподготовки, повышения квалификации, профмастерства педагогических работников на создаваемые новые места по предпрофильной подготовке обучающихся. Изучение лучших практик пилотных площадок по апробации проекта «Билет в будущее»	01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024	20.12.2021 20.12.2022 20.12.2023 20.12.2024	Ведущий инспектор МКУ «ИМЦ»	Увеличение доли педагогов, прошедших курсы повышения квалификации. Увеличение доли обучающихся, которые получают рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»
3.	Организация участия обучающихся в региональном этапе WorldSkills	01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024	20.12.2021 20.12.2022 20.12.2023 20.12.2024	Ведущий инспектор МКУ «ИМЦ»	Построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями

4.	Информационное сопровождение процедуры участия образовательных организаций в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024	20.12.2021 20.12.2022 20.12.2023 20.12.2024	Ведущий инспектор МКУ «ИМЦ»	Участие не менее 500 детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию
5.	Мониторинг процедуры участия обучающихся в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024	20.12.2021 20.12.2022 20.12.2023 20.12.2024	Ведущий инспектор МКУ «ИМЦ»	Отчеты, аналитические обзоры востребованности в услугах
Показатель № 3 «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием»					
1.	Оформление приложения к имеющейся лицензии на осуществление дополнительного образования общеобразовательных организаций района (МАОУ «Лабазинская СОШ», МАОУ «Ефимовская СОШ», МАОУ «Андреевская СОШ», МАОУ «Кандауровская ООШ», МБОУ «Волжская СОШ», МБОУ «Ромашкинская СОШ»)	01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024	20.12.2021 20.12.2022 20.12.2023 20.12.2024	Директора общеобразовательных организаций	Свидетельство о лицензировании на право осуществления образовательной деятельности (дополнительное образование)
2.	Получение лицензии на дополнительное образование МАДОУ «Курманаевский детский сад № 1 «Теремок»	01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024	20.12.2021 20.12.2022 20.12.2023 20.12.2024	Директор МАДОУ «Курманаевский детский сад № 1 «Теремок»	Свидетельство о лицензировании на право осуществления образовательной деятельности (дополнительное образование)
3.	Лицензирование и открытие филиалов УДО на базе МБДОУ «Курманаевский детский сад №2 «Солнышко»	01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024	20.12.2021 20.12.2022 20.12.2023 20.12.2024	Директор МАДОУ «Курманаевский детский сад № 2 «Солнышко» Директор МБУДО «ЦДТ»	Свидетельство о лицензировании на право осуществления образовательной деятельности (дополнительное образование)
4.	Мониторинг охвата детей дополнительным образованием	01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024	20.12.2021 20.12.2022 20.12.2023 20.12.2024	Ведущий инспектор МКУ «ИМЦ»	Отчет, аналитический обзор востребованности в услугах
Результат № 2 «В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом»					
1.	Разработана проектно-сметная документация на капитальный	10.01.2021	28.01.2021	Директор МБОУ «Ромашкинская СОШ»	Проектно-сметная документация на ремонт спортивного зала

	ремонт спортивного зала МБОУ «Ромашкинская СОШ»				
2.	Получение положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации	29.01.2021	02.04.2021	Директор МБОУ «Ромашкинская СОШ» Специалист по закупкам МБОУ «Ромашкинская СОШ»	Положительное заключение государственной экспертизы проектно-сметной документации
3.	Заключение соглашения между министерством образования Оренбургской области и администрацией муниципального образования на предоставление из регионального бюджета межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования на софинансирование расходных обязательств муниципального образования	10.01.2021	22.01.2021	Глава Администрации Курманаевского района	Соглашение между министерством образования Оренбургской области и администрацией муниципального образования на предоставление из регионального бюджета межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования на софинансирование расходных обязательств муниципального образования
4.	Заключение соглашения в электронном бюджете между администрацией муниципального образования и администрацией общеобразовательной организации на предоставление средств из местного бюджета	23.01.2021	26.02.2021	Главный бухгалтер МКУ «ООДБУ и П МОО»	Соглашение в электронном бюджете между администрацией муниципального образования и общеобразовательной организацией на предоставление средств из местного бюджета
5.	Подготовка документов для формирования заявки	03.04.2021	05.04.2021	Инженер по строительству МКУ «ООДБУ и П МОО» Юрисконсульт МКУ «ООДБУ и П МОО»	Сформирован пакет документов
6.	Размещение заявки на официальном сайте единой информационной системы	05.04.2021	04.05.2021	Инженер по строительству МКУ «ООДБУ и П МОО» Юрисконсульт МКУ «ООДБУ и П МОО»	Заявка на официальном сайте единой информационной системы
7.	Проведение этапов конкурентной процедуры	05.04.2021	17.05.2021	Директор МБОУ «Ромашкинская СОШ» Специалист по закупкам МБОУ «Ромашкинская СОШ»	Проект контракта с победителем на проведение ремонтных работ
8.	Заключение контракта с победителем на проведение ремонтных работ	17.05.2021	15.08.2021	Директор МБОУ «Ромашкинская СОШ»	Контракт с победителем на проведение ремонтных работ

9.	Начало ремонтных работ	07.06.2021	15.08.2021	Директор МБОУ «Ромашкинская СОШ» Юрисконсульт МКУ «ООДБУ и П МОО»	Проведены ремонтные работы
10.	Мониторинг выполняемых работ	01.06.2021	25.08.2021	Директор МБОУ «Ромашкинская СОШ» Юрисконсульт МКУ «ООДБУ и П МОО»	Анализ выполненных работ
11.	Подготовка и предоставление подрядчиком заказчику актов выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) для оплаты работ	15.08.2021	20.08.2021	Директор МБОУ «Ромашкинская СОШ»	Акты выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3)
12.	Заключение договора на строительный контроль	17.05.2021	15.08.2021	Директор МБОУ «Ромашкинская СОШ» Специалист по закупкам МБОУ «Ромашкинская СОШ»	Договор на строительный контроль 03.06.2021 № 2021.565924 МУП «КСАИИК»
13.	Осуществление строительного контроля за ведением ремонта спортивного зала	03.06.2021	15.08.2021	Директор МБОУ «Ромашкинская СОШ» Специалист по закупкам МБОУ «Ромашкинская СОШ»	Справка о ведении ремонта спортивного зала
14.	Оснащение спортивным инвентарем	10.01.2021	25.08.2021	Директор МБОУ «Ромашкинская СОШ» Специалист по закупкам МБОУ «Ромашкинская СОШ»	Договор на поставку спортивного инвентаря, акт приемки выполненных работ по монтажу спортивного инвентаря, сертификаты соответствия спортивного инвентаря
15.	Размещение заявки на официальном сайте единой информационной системы	05.07.2021	05.07.2021	Директор МБОУ «Ромашкинская СОШ» Специалист по закупкам МБОУ «Ромашкинская СОШ»	Заявка на поставку спортивного инвентаря
16.	Проведение муниципальным образованием конкурентных процедур на поставку спортивного инвентаря	05.07.2021	05.07.2021	Директор МБОУ «Ромашкинская СОШ»	Протокол проведения конкурентных процедур на поставку спортивного инвентаря
17.	Заключение контрактов на поставку спортивного инвентаря	06.07.2021	09.08.2021	Директор МБОУ «Ромашкинская СОШ»	Муниципальный контракт на поставку спортивного инвентаря
18.	Монтаж спортивного инвентаря	10.08.2021	15.08.2021	Директор МБОУ «Ромашкинская СОШ»	Акт приемки выполненных работ

19.	Ежемесячные отчеты о степени готовности спортивного зала		ежемесячно до 5 числа	Директор МБОУ «Ромашкинская СОШ»	Ежемесячные отчеты о степени готовности спортивного зала
20.	Размещение логотипа (брендбука)	20.08.2021	25.08.2021	Директор МБОУ «Ромашкинская СОШ»	Отчет, фотографии о размещении логотипа (брендбука)
21.	Торжественное открытие	01.09.2021	01.09.2021	Директор МБОУ «Ромашкинская СОШ» Ведущий инспектор МКУ «ИМЦ»	Фотоотчеты, публикации в СМИ

7. Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»

Результат № 1 «Обеспечены разработка и внедрение рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, нарастающим итогом»

1.	Разработка и утверждение рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях	01.01.2021	20.12.2021	Ведущий инспектор МКУ «ИМЦ»	100% образовательных организаций, в которых утверждены рабочие программы воспитания обучающихся на основе разработанной Минпросвещения России примерной программы воспитания обучающихся, от общего количества общеобразовательных организаций
2.	Реализация рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях	01.01.2021	20.12.2021	Ведущий инспектор МКУ «ИМЦ»	100% образовательных организаций, которые реализуют рабочие программы воспитания обучающихся на основе разработанной Минпросвещения России примерной программы воспитания обучающихся, от общего количества общеобразовательных организаций

Результат № 2 «Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами»

1.	Организация мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи	01.01.2021	20.12.2021	Ведущий инспектор МКУ «ИМЦ»	Увеличение численности детей и молодежи, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами посредством участия в мероприятиях различного уровня
2.	Организация деятельности профильных смен гражданско-патриотической направленности в лагерях с дневным пребыванием	01.01.2022	20.12.2021	Ведущий инспектор МКУ «ИМЦ»	Увеличение численности обучающихся школьного возраста, вовлеченных в мероприятия патриотической направленности

	детей				
3.	Информационное освещение мероприятий патриотической направленности	01.01.2021	20.12.2021	Ведущий инспектор МКУ «ИМЦ»	Публикации в средствах массовой информации, а также в социальных сетях, о проведении мероприятий патриотической направленности
4.	Организация обратной связи с помощью опросов общественного мнения	01.01.2021	20.12.2021	Ведущий инспектор МКУ «ИМЦ»	Отчеты, аналитические обзоры опросов общественного мнения о проведении мероприятий патриотической направленности
Результат № 3 «Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи»					
1.	Организация сотрудничества и взаимодействия с Советами ветеранов, ветеранов локальных войн в целях патриотического воспитания детей и молодежи	01.01.2021	20.12.2021	Ведущий инспектор МКУ «ИМЦ»	Формирование у молодых людей гражданско-патриотической позиции, повышение деловой и социальной активности детей и молодежи
2.	Организация памятных мероприятий по увековечиванию памяти Героев Отечества, выдающихся земляков	01.01.2021	20.12.2021	Ведущий инспектор МКУ «ИМЦ»	Увеличение количества детей и молодежи, участвующих в мероприятиях, посвященных памяти Героев Отечества, выдающимся землякам
3.	Поддержка программ и проектов детских и молодежных организаций, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи	01.01.2021	20.12.2021	Ведущий инспектор МКУ «ИМЦ»	Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений посредством участия в популярных конкурсах, премиях и проектах
8. Региональный проект «Жилье»					
Показатель № 1 «Ввод жилья»					
1.1.	Информирование населения о действующих программах поддержки жилищного строительства	01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024	20.12.2021 20.12.2022 20.12.2023 20.12.2024	И.о. заместителя главы администрации по строительству, ЖК и дорожному хозяйству	Размещение информации на официальном сайте района в сети Интернет, а также в социальных сетях
Показатель № 2 «Площадь земельных участков, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства»;					
Показатель № 3 «Количество земельных участков, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства»					
2.1.	Достижение плановых показателей	01.01.2021	20.12.2021	И.о. заместителя главы администрации по строительству, ЖК и дорожному хозяйству	Отчеты, аналитические справки, иной тип документа
3.1.	соглашения (дополнительного соглашения) о реализации	01.01.2022	20.12.2022		
	регионального проекта	01.01.2023	20.12.2023		
		01.01.2024	20.12.2024		