

Муниципальное учреждение Администрация муниципального образования Курманаевский район Оренбургской области

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКА3

31.12.2019 № 175/3

Об утверждении плана «дорожной карты»

Во исполнение Распоряжения Минпросвещения России от 17.12.2019 № P-133 «Об утверждении методических рекомендаций ПО созданию, материально – технической базы общеобразовательных обнослению организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков при реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в рамках региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результата федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», в целях своевременной подготовки и создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

ПРИКАЗЫВАЮ:

- 1. Утвердить план мероприятий («дорожная карта») по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 2020 2024 годах году как структурное подразделение МАОУ «Курманаевская СОШ» согласно приложению.
- 2. МКУ «ИМЦ» шестаковой А.Д. разместить на сайте отдела образования «дорожную карту».
 - 3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник отдела образования

М.Е.Щеглова

Разослано: в дело, OO – 9, МКУ «ИМЦ»

План мероприятий («дорожная карта») по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 2020 – 2024 годах году как структурное подразделение МАОУ «Курманаевская СОШ».

Morr\	моронанали	Chor	DONUTE TOT	OTT OTT OTT OF THE F
№ π\	мероприятие	Срок	результат	ответственны й
П		реализаци		И
1	О подготовительных	и До	поиказ	Дружинин
1	мероприятиях по	02.12.2019	приказ	А.В.
	созданию и	02.12.2019		A.D.
	функционированию			
	Центра образования			
	цифрового и			
	гуманитарного			
	профилей "Точка			
	роста" (далее – центр			
	«ТР») на базе МАОУ			
	«Куурманаевская			
	СОШ» в 2020 году.,			
	МАОУ «Ефимовская			
	СОШ» в 2021 году			
2	Согласование с	До	Гарантийное	Коляда Ю.Д.
	администрацией	30.12.2019	письмо	
	Курманаевского	Γ		
	района вопрос			
	обеспечения			
	соответствующего			
	ремонта помещений в			
	МАОУ			
	«Курманаевская			
	СОШ» для			
	размещения			
	помещений центра			
	«TP»	TT	TT 1	T T
3	Формирование папки	До	Информационное	Дружинин
	с методическими	30.12.2019	письмо с	A.B.
	рекомендациями по	Γ.	методическими	
	созданию центов		материалами	
	«ТР» и направление в			
	МАОУ			
	«Курманаевская			
	СОШ»			

4	Заседание рабочей			Щеглова М.Е.
4	Заседание рабочей группы №1	До 31.10.2019 г.	Рассмотрение рабочих вариантов локальных актов по центру «ТР» МАОУ «Курманаевская СОШ», согласование штатного расписания, медиаплана информационного	Щеглова М.Е. Скороходова Е.В.
	N <u>o</u> 2	До 17.01.2020	сопровождения и функционировани я центра «ТР» Согласование типового дизайнпроекта и зонирования	Сельцин С.А. Гончарова М.А.
	№3 и далее по мере необходимости	До 31.07.2019 г.	центра «ТР» Рассмотрение промежуточных результатов, принятие управленческих решений	Щеглова М.Е. Члены рабочей группы
5	Уточнение перечня оборудования согласно методическим рекомендациям Министерства просвещения Российской Федерации	До 17.01.2020	заявка	Скороходова Е.В.
6	Изучение информации об объемах средств операционных расходов на функционирование центра «ТР» по статьям расходов,	До 01.02.2020	Смета расходов	Скороходова Е.В. Лапина Е.С.

	составление сметной			
	документации			
7	Заключение	Февраль	Дополнительное	Коляда Ю.Д.
	дополнительного	2020 г.	соглашение	Щеглова М.Е.
	соглашения о			
	реализации			
	регионального			
	проекта			
	"Современная школа"			
	с Министерством			
	образования			
	Оренбургской			
	области			
8	Обеспечение	Ноябрь	Свидетельство о	Лазарева И.А.
	стопроцентного	2019 г	повышении	•
	охвата педагогов и	август	квалификации	
	сотрудников центра	2020 г.	,	
	«TP» обучением на			
	курсах повышения			
	квалификации, по			
	программам			
	переподготовки			
	кадров, проводимых			
	проектным офисом			
	нацпроекта			
	"Образование" в			
	дистанционном и			
	очном форматах			
10	Составление	До	Смета	Сельцин С.А.
10	сметного расчета на	01.02.2020	Обеспечение	Сельцин С.А.
	проведение ремонта в	01.02.2020	качества работ	
	МАОУ		качества работ	
	«Курманаевская			
	СОШ» с учетом			
	требований в «ТР».			
	Контроль проведения			
	помещений центра в			
	соответствии с			
11	брендбуком	Ло	провремен	Поровово II А
11	Согласование	До 1.08.2010	программы	Лазарева И.А.
	дополнительных	1.08.2019		Мусина А.Т.
	общеобразовательны	Γ.		
10	х программ	П		п
12	Получение центром	До	лицензия	Дружинин
	«TP» MAOY	25.08.2020		A.B.

	«Ефимовская СОШ»	Γ.		
	лицензии на			
	осуществление			
	образовательной			
	деятельности по			
	программам			
	дополнительного			
	образования детей			
13	Завершение	До	Акты, накладные	Скороходова
	приведения	25.08.2020		E.B.
	помещений центра	Γ.		
	«ТР» в соответствие с			
	фирменным стилем			
14	Мониторинг	До	Заполнение	Скороходова
	соответствия	1.08.2020	установленных	E.B.
	приобретенного	Γ.	отчетных форм	
	оборудования для			
	создания центра «ТР»			
	целям и задачам			
	мероприятия и			
	направление в МО			
	Оренбургской			
4.5	области	1.00.2020	TT 1	W 3.65
15	Открытие центра	1.09.2020	Информационное	Щеглова М.Е.
	«TP» MAOY	Γ.	освещение в СМИ,	Директора ОО
	«Курманаевская		сайте отдела	
	СОШ»	1.00.2021	образования	
	МАОУ «Ефимовская	1.09.2021		
	СОШ»			